



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 64-077Z/2013

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka
Se sídlem: U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava
Zastoupený: Josef Šrámek, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1651021379/0800
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.
Se sídlem: Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupený: Petr Konečný – jednatel společnosti
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 207062516/0300
IČ: 61944840
DIČ: CZ61944840
Výpis z OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 13512
Den zápisu: 6. června 1995

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 64-077Z/2013 bez vlivu na cenu díla.

Mění se článek

II. Předmět smlouvy

- 1) Na základě tohoto dodatku se ruší provedení měkčeného povrchu komunikace a nahrazuje se provedením nákresu hřiště na asfaltovou plochu. Detailní výpis změn řeší změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2) Nově bude provedena oprava stříšky nad hlavním vstupem a oprava stříšky nad rampou pro zásobování. Detailní výpis změn řeší změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 64-077Z/2013 vč. dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek obsahuje 2 strany textu a je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 5) Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 64-077Z/2013 bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Lhotka č. 58/565/13 dne 25. 09. 2013.

V Ostravě dne 26. 09. 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Lhotka
- 2 -


.....
za objednatele


.....
za zhotovitele

KRYCÍ LIST Změnového listu

Název stavby 6854 – Rekonstrukce MŠ
 Název objektu Změnový list č.1
 Název části VCP A MP

JKSO
 EČO
 Místo

Objednatel Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka
 Projektant
 Zhotovitel Omlux s.r.o.

IČO 845451 DIČ CZ00845451

Rozpočet číslo 077Z/2013
 Zpracoval Gebauer

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant
 Datum a podpis
Objednatel
 Datum a podpis
Zhotovitel
 Datum a podpis

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
 Městský obvod Lhotka
 - 2 -

 OMLUX, spol. s r.o.
 Fr. Štránecká 155/II, 709 00 Ostrava 9
 tel./fax: 596 153 701/ - 559
 IČ: 619 44 840

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		0,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00
E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatel		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění +-		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 6854 – Rekonstrukce MŠ

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka

Zhotovitel: Omlux s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	-45 484,74
5	Komunikace	-37 736,00
PSV	Práce a dodávky PSV	45 484,74
764	Konstrukce klempířské	24 379,40
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET - změnový list

Stavba: 6854 – Rekonstrukce MŠ
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhodka
 Zhotovitel: Omlux s.r.o.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				-45 484,74	
	D		5	Komunikace				-37 736,00	
MP	K	221	005699R00	Provedení měkčené podlahy Sofit4 - nákresy uvnitř hřiště	m2	-32,000	2 268,000	-72 576,00	21,0
VCP	K			Provedení nákresu hřiště na asfaltovou plochou dle grafického návrhu	kpl	1,000	34 840,000	34 840,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 176,00	
VCP	K	006	995687465	Demontáž omítek nakládací rampy s ručním dočištěním	m2	4,200	280,00	1 176,00	21,0
	D		94	Lešení a stavební výtahy				-8 924,74	
MP	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-688,000	5,076	-3 492,29	21,0
MP	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-1 376,000	2,268	-3 120,77	21,0
MP	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-688,000	3,360	-2 311,68	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				45 484,74	
	D		764	Konstrukce klempířské				48 708,74	
VCP	K	764	7643348R1	Provedení rekonstrukce síťky nad hlavním vstupem	kpl.	1,000	24 379,400	24 379,40	21,0
VCP	K	764	7644108R2	Provedení rekonstrukce síťky nad bočním vstupem	kpl.	1,000	18 956,000	18 956,00	21,0
VCP	K	764	998764104	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	3,000	1 791,110	5 373,34	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				-3 224,00	
14	K	767	767996802	Přebroušení+nařazení doplňkových kovových konstrukcí - síťky nad vstupy	ks	-2,000	987,000	-1 974,00	21,0
15	K	767	R28	Přebroušení+nařazení doplňkových kovových konstrukcí - ostatní	kpl	-1,000	1 250,000	-1 250,00	21,0
				Celkem				0,00	

souhlasím Eliška

oml