

**Dodatek číslo 2
SMLOUVY O DÍLO**

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka

Na adrese: U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava
Zastoupené: Josefem Šrámkem, starostou
IČ: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1651021379/0800
Telefon: +420 599 428 201, +420 725 141 054
Osoby oprávněné jednat :
Ve věcech smluvních : Josef Šrámek, starosta
Ve věcech technických : Ing. Romana Dybalíková, Ph.D., vedoucí úseku stavebního

dále jen „objednatel“

2. Sdružení „Hala Lhotka“

Vedoucí sdružení: **OMLUX, spol. s r.o.**
Na adrese: Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupená: Petrem Konečným, jednatelem společnosti, zmocněný zástupce sdružení
IČ: 619 44 840
DIČ: CZ 619 44 840
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 207062516/0300
Zapsána v OR: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13512
Druhý účastník: **FEMONT OPAVA s.r.o.**
Na adrese: Vávrovická 274/90, 747 73 Opava – Vávrovice
Zastoupená: Petrem Schreiberem, jednatelem
IČ: 471 54 918
DIČ: CZ 471 54 918
Zapsána v OR: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4123

dále jen zhotovitel



**Mění se článek
III.
Předmět smlouvy**

1. Na základě tohoto dodatku číslo 2 se mění provedení předmětu smlouvy v části objektu SO 06 – Dětské hřiště a to v rozsahu herních prvků, povrchu a oplocení. Změnové rozpočty tvoří přílohy číslo 1 a 2 tohoto dodatku smlouvy o dílo a jsou jeho nedílnou součástí. Změnový rozpočet číslo 1 řeší odpočty nákladů na původní provedení, změnový rozpočet číslo 2 specifikuje nové herní prvky, povrch hřiště a oplocení.

**Mění se článek
XXI.
Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nedotčená ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - změnový rozpočet číslo 1 – odpočet nákladů na původní provedení
č. 2 - změnový rozpočet číslo 2 – přípočet nákladů na dohodnuté provedení
6. Tento dodatek smlouvy o dílo schválila Rada městského obvodu Lhotka na své
schůzi dne 10.12.2012 usnesením číslo 41/408/12


12.12.2012

datum

12.12.2012

datum

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod L h o t k a
- 2 -



objednatel



zhotovitel




SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
06	Dětské hřiště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
LI005	Víceúčelová sportovní hala Lhotka s příslušenstvím		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-297 494	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-23 247	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-320 741	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-320 741	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-320 741	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>HAGREK MICHALÍK</i>		Jméno :	Jméno :
Datum : <i>21.11.2012</i>		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	20,0 %		-320 741 Kč
DPH	20,0 %		-64 148 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-384 889 Kč

Poznámka :

Stavba :	LI005 Víceúčelová sportovní hala Lhotka s příslušenstvím	Rozpočet :
Objekt :	06 Dětské hřiště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-2 311	0	0	0	0
27 Základy	-1 616	0	0	0	0
502 Dlažby	-16 740	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-275 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 826	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	-10 047	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-13 200	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-297 494	-23 247	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-320 741	0
Oborová přírážka			-320 741	0
Přesun stavebních kapacit			-320 741	0
Mimostaveništní doprava			-320 741	0
Zařízení staveniště			-320 741	0
Provoz investora			-320 741	0
Kompletační činnost (IČD)			-320 741	0
Rezerva rozpočtu			-320 741	0
VRN			-320 741	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	LI005 Víceúčelová sportovní hala Lhotka s příslušen	Rozpočet:
Objekt :	06 Dětské hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	-2,08	125,00	-260,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-2,08	71,00	-147,68
3	00101	Srovnání a ztuhnutí pláně na min 10MPa	m2	-140,00	13,00	-1 820,00
4	111	Poplatek za skládku	t	-3,33	25,00	-83,20
	Celkem za	1 Zemní práce				-2 310,88
Díl: 27		Základy				
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	-2,18	622,00	-1 358,45
6	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	-4,16	50,00	-208,00
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-4,16	12,00	-49,92
	Celkem za	27 Základy				-1 616,37
Díl: 502		Dlažby				
8	564801111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 3 cm ztuhnutí - 25MPa	m2	-140,00	8,00	-1 120,00
9	564841111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 12 cm	m2	-140,00	20,00	-2 800,00
10	50201	Dod+mont pryžového povrchu MS tl.50mm 600x600mm	m2	-125,00	35,00	-4 375,00
11	50202	Dod+mont pryžového povrchu EPDM tl.50mm 600x600mm	m2	-15,00	563,00	-8 445,00
	Celkem za	502 Dlažby				-16 740,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
12	01	Dod+mont lavice s madlem	ks	-6,00	2 500,00	-15 000,00
13	02	Dod+mont houpadlo na pružině	ks	-1,00	4 000,00	-4 000,00
14	03	Dod+mont houpadlo na pružině	ks	-1,00	4 000,00	-4 000,00
15	04	Dod+mont houpadlo na pružině	ks	-1,00	4 500,00	-4 500,00
16	05	Dod+mont Rozhledna se žebříkem a skluzavkou kritická výška pádu 1750mm	ks	-1,00	205 000,00	-205 000,00
17	06	Stavební připravenost pro rozhlednu	ks	-1,00	20 000,00	-20 000,00
18	07	Stavební připravenost pro houpadla a lavičky	ks	-9,00	2 500,00	-22 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-275 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998151111R00	Přesun hmot	t	-45,66	40,00	-1 826,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1 826,39
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
20	76201	MOntáž modřínových prken vč.spojovacích prostředků 20x75 fasádní profil	m2	-61,00	30,00	-1 830,00
21	76202	Dodávka modřínových prken 20x75 fas. profil	m2	-68,20	75,00	-5 115,00
22	76203	MOntáž modřínového profilu 60x60x2200 vč.spojovacích prostředků	ks	-47,00	33,00	-1 551,00
23	76204	Dodávka modřínového profilu 60x60x2200	ks	-51,70	30,00	-1 551,00
24	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%		1,00	
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-10 047,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
25	76701	Dod+mont L 50x50x5 vč.povrchové úpravy vč.spojovacích prostředků	kg	-209,00	22,00	-4 598,00
26	76702	Dod+mont sloupky 80x80x5 vč.povrchové úpravy vč.spojovacích prostředků	kg	-391,00	22,00	-8 602,00
27	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		1,00	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-13 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Víceúčelová sportovní hala Lhotka	JKSO	
Název objektu	Dětské hřiště - změnový rozpočet	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.		
Zhotovitel	Sdružení "Hala Lhotka"		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Marek Michálek	21.11.2012


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	6 767,51	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	216 229,37	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	97 743,75	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		320 740,63	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Čelkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	320 740,63	
Objednatel		24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00	
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 20,00 % z 320 740,63	64 148,20	
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	384 888,83	
Datum a podpis	Razítko	E			
		Přípočty a odpočty			
		27	Dodávky objednatele	0,00	
		28	Klouzavá doložka	0,00	
		29	Zvýhodnění + -	0,00	


OMLUX, spol. s r.o.
 Fr. Stránecké 105/8, 709 00 Ostrava 9
 tel./fax: 596 134 707 - 010
 IČ: 619 64 538

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelová sportovní hala Lhotka

Objekt: Dětské hřiště - změnový rozpočet

JKSO:

EČO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka

Zpracoval: Marek Michalík

Zhotovitel: Sdružení "Hala Lhotka"

Datum: 21.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce 2 867,03 0,000

3	111	Poplatek za skládku	t	5,461	150,00	819,15	0,000
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tr. 3	m3	5,461	300,00	1 638,30	0,000
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,461	75,00	409,58	0,000

27 Základy 18 596,54 0,000

4	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	5,898	2 200,00	12 975,60	0,000
5	275351215R00	Bednění sten základových patek - zřízení	m2	43,238	100,00	4 323,80	0,000
6	275351216R00	Bednění sten základových patek - odstranění	m2	43,238	30,00	1 297,14	0,000

502 Úpravy povrchu hřiště 69 392,92 0,000

7	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,250	159,00	5 604,75	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	35,250	71,00	2 502,75	0,000
9	181202305	Srovnání a ztuhnutí pláně	m2	140,000	13,00	1 820,00	0,000
15	564251115	Podklad nebo podsyp kačírku pro dětská hřiště tl. 200 mm	m2	140,000	270,00	37 800,00	0,000
13	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy ochranná	m2	140,000	37,50	5 250,00	0,000
14	71102	Dodávka geotextilie 300g/m2	m2	141,400	35,00	4 949,00	0,000
12	918011111	Lože pod obrubníky z betonu B 12,5	m3	2,216	2 510,00	5 562,16	0,000
10	919561111	Osazení obrubníků do lože z B12,5 s opěrou	m	27,700	147,50	4 085,75	0,000
11	9001	Dodávka obrubníků	m	27,977	65,00	1 818,51	0,000

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 126 740,39 0,000

16	01	Dodávka a montáž lanové pyramidy MIDI	ks	1,000	126 740,39	126 740,39	0,000
----	----	---------------------------------------	----	-------	------------	------------	-------

99 Staveništní presun hmot 5 400,00 0,000

17	998151111R00	Presun hmot	kompl.	1,000	5 400,00	5 400,00	0,000
----	--------------	-------------	--------	-------	----------	----------	-------

762 Konstrukce tesarské 46 743,75 0,000

18	76618	Dod+mont opláštění plotu modřínovými prkny vč. nosné konstrukce vč. spojovacích prostředků	m2	62,325	750,00	46 743,75	0,000
----	-------	--	----	--------	--------	-----------	-------

767 Konstrukce zámečnické 51 000,00 0,000

19	76710	Dod+mont kovové konstrukce oplocení kompletní dodávka dle popisu vč. povrchové úpravy	kg	600,000	85,00	51 000,00	0,000
----	-------	---	----	---------	-------	-----------	-------

Celkem**320 740,63****0,000**