

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci: "**Tréninkové hřiště s umělým povrchem a osvětlením**", uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník").

1. Objednatel: Statutární město Ostrava
Městský obvod Lhotka
U Splavu 76/14A
725 28 Ostrava - Lhotka
zastoupený: Josef Šrámek, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-1651021379/0800
IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451
(dále jen "objednatel"),

2. Zhotovitel: KARO inženýrské sítě s.r.o.
Železárenská 1267/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
zastoupený: ve věcech smluvních: Kamil Malínek, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Ondřej Vichtora
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 107-4456630287/0100
IČ: 26826470
DIČ: CZ 26826470
(dále jen "zhotovitel"),

(dále jen "smluvní strany").

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. června 2014 bez vlivu na cenu díla.

Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění čl. 2. - Předmět smlouvy následovně:

1. Budou zrušeny 3 ks osvětlovacích stožárů se svítidly podél přístupu k tréninkovému hřišti.
2. Povrch zpevněných ploch bude změněn ze zámkové dlažby na povrch z asfaltového recyklátu.
3. Nově bude provedeno schodiště mezi stávajícím travnatým hřištěm a novým tréninkovým hřištěm.
4. Nově bude provedeno schodiště mezi stávajícím travnatým hřištěm a víceúčelovou sportovní halou.
5. Na doporučení výrobce umělého trávníku bude nahrazena původní podložka tl. 12 mm podložkou tl. 8 mm s větší tuhostí ve stejné cenové kategorii.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list s detailním výpisem změn.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

- o uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka usnesením č. 19/229/14 dne 9. října 2014.


V Ostravě dne: 10. října 2014

V Ostravě dne: 10.10.2014


Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Lhotka
-3-

Zhotovitel:



Josef Šrámek
starosta



Kamil Malínek
jednatel společnosti

KARO inženýrské sítě s.r.o.
Železárenská 1267/21 ©
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Stavba :	LI026	Tréninkové hřiště s umělým povrchem a osvětlením	JKSO :	800.122
Objekt :	01Z1	Tréninkové hřiště-změna		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01Z1**
Tréninkové hřiště-změna

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	změna stavby	0,00
	Celkem objekt 01Z1	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0,00

Rekapitulace soupisu 1 změna stavby

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	69 984,00
501	Dlažby	-122 439,15
9	Ostatní konstrukce, bourání	2 492,63
91	Doplňující práce na komunikaci	76 068,75
99	Staveništní přesun hmot	5 413,77
M21	Elektromontáže	-31 520,00
	Celkem soupis 1	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI026	Tréninkové hřiště s umělým povrchem a osvětlením
O:	01Z1	Tréninkové hřiště-změna
R:	1	změna stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 5		Poznámka uchazeče						
Komunikace								
1	56411	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.12 cm vč.přípravy podkladu a penetrace	m2	288,00000	243,00	69 984,00		Vlastní
501		Dlažby				-122 439,15		
s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
2	596215040R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-288,00000	232,50	-66 960,00	822-1	RTS
3	596215040R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,50000	232,50	1 046,25	822-1	RTS
596 21-59 příplatek								
4	596215044R00	...za kladení dlažby tloušťky 80 mm, do 50 m2	m2	4,50000	38,80	174,60	822-1	RTS
5	50101	Dod zámková dlažba tl.80mm	m2	4,50000	200,00	900,00		Vlastní
6	50101	Dod zámková dlažba tl.80mm	m2	-288,00000	200,00	-57 600,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání						
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
7	917862111R00	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	6,00000	189,00	1 134,00	822-1	RTS
918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého								
8	918101111R00	...Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,37500	2 535,00	950,63	822-1	RTS
9	9102	Dod obrubník 50/200	m	6,00000	68,00	408,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
10 91012 MONTÁŽ schodišťových stupňů L=1200mm								
11 910121 MONTÁŽ schodišťových stupňů L=600mm								
12 910123 Dod prefa schodišťové stupně L= 1200mm								
13 9101231 Dod prefa schodišťové stupně L= 600mm								
14 9101234 Dod+mont betonové lože pod stupně a podestu vč.tvarování pro stupně a svah								
15 91012345 Dod+mont úprava a odkop plochy pro zřízení schodišť a podesty vč. odvozu a likvidace								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
16 99823 Přesun hmot								
Díl: M21		Elektromontáže						
			t	67,67210	80,00	5 413,77		Vlastní
						-31 520,00		

17 2101	Elektroinstalace méněpráce viz samostatný soupis	ks	1,00000	-39 520,00	-39 520,00	Vlastní
18 2102	Elektroinstalace vícepráce viz samostatný soupis	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní