

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 20072018 — dle zhotovitele

na akci vyhotovení projektové dokumentace na vybudování nové výukové učebny a družiny v základní škole

Adresní místo budovy: **Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava – Lhotka**

## Smluvní strany

**Zhotovitel:** Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.  
Suworovova 46/3, 700 30 Ostrava – Zábřeh  
*zastoupený:* Ing. arch. Petr Lichnovský, jednatel společnosti  
*IČ:* 268 33 611  
*DIČ:* CZ26833611  
*bankovní účet:* Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-1740770267/0100

(dále jen "zhotovitel")

**Objednatel:** Statutární město Ostrava  
Městský obvod Lhotka  
U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava – Lhotka  
*zastoupený:* Josef Šrámek, starosta  
*IČ:* 008 45 451  
*DIČ:* CZ00845451  
*bankovní účet:* Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27-1651021379/0800

(dále jen "objednatel")

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah ze smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 a rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se rozhodly měnit článek **3. Čas plnění v odst. 3, 4 a 5 smlouvy o dílo:**

Termíny plnění zhotovitelem se stanoví takto:

3.3

Inženýrská činnost – obstarání společného povolení ve společném územním a stavebním řízení

**15 měsíců od podpisu smlouvy**

3.4

Projektová dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,

**12 měsíců od podpisu smlouvy**

3.5

Soupis prací a dodávek v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,

**12 měsíců od podpisu smlouvy**

Smluvní strany se rozhodly měnit článek **6. Cena díla v odst. 1 v bodě 3, 4 a 5 smlouvy o dílo:**

6.1.3

Inženýrská činnost – obstarání společného povolení ve společném územním a stavebním řízení

**85 120,-- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen “DPH”)**

6.1.4

Projektová dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,

**409 500,-- Kč bez DPH**

6.1.5

Soupis prací a dodávek v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,

**120 500,-- Kč bez DPH**

Nově se dále mění a upravuje článek **7. Platební podmínky v odst. 4 smlouvy o dílo:**

7.4

Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny za zhotovení celého díla po jeho dokončení na základě závěrečného předávacího protokolu v celkové výši

**Dodatek č. 1: 353 250,-- Kč bez DPH**

**Cena včetně dodatku č. 1: 810 000,-- Kč bez DPH**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nastává dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

- Rada městského obvodu Lhotka usnesením č. 6/72/19 dne 4. února 2019 rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 5. února 2019

V Ostravě dne

---

Josef Šrámek  
za objednatele

---

Ing. arch. Petr Lichnovský  
za zhotovitele