

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na akci "Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní"

1. - Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A

725 28 Ostrava – Lhotka

zastoupen Josefem Šrámkem, starosta

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1651021379/0800

(dále jen „objednatel“)

2. KARO inženýrské sítě s.r.o.

Železárenská 1267/21

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupena ve věcech smluvních: Miroslav Vichtora, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Miroslav Vichtora, jednatel společnosti

IČ: 26826470, DIČ: CZ26826470

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-4456630287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah ze smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 a rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se rozhodly doplnit článek 2. - **Předmět smlouvy v odst. 1 smlouvy o dílo:**

2.1. Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení uvedených v článku 2.1 této smlouvy zavazuje dodat a zhotovit ve sjednaném místě plnění funkční dílo "Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní" doplněné o dodávku a montáž dvou nových vodovodních přípojek a výměnu obrub, a tím i spojené stavební práce pro osazení a konečnou úpravu.

Jedná se o rozšíření realizace akce "Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní" o dvě nové vodovodní přípojky a výměny obrub – viz nabídka zhotovitele ze dne 15. května 2018 a ze dne 18. června 2018, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Nově se dále upravuje článek 3. - **Cena v odst. 1 smlouvy o dílo:**

3.1. Cena díla v rozsahu článku 3. této smlouvy se sjednává dohodou částkou:

Dodatek č. 1:

137 694,-- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH")

Cena včetně dodatku č. 1:

5 688 669,-- Kč bez DPH

slovy: pětmilionůšestsetosmdesátosmtisícšestsetšedesátdevětkorunčeských.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nastává dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

- Rada městského obvodu Lhotka usnesením č. 76/702/18 dne 25. června 2018 rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.


Příloha:

- nabídka zhotovitele ze dne 15. května 2018,
- nabídka zhotovitele ze dne 18. června 2018.

V Ostravě dne 2. července 2018

V Ostravě dne

2018



Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu, ul. Televizní	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Více práce - Osazení nových obrub	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: KARO inženýrské sítě s.r.o.
JKSO:	Datum zpracování: 15.5.2018	Zpracoval: [REDACTED]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	IO 01		Vodovodní řad D160				79 844,00
	IO 01	9	Ostatní konstrukce, bourání				67 302,60
1	IO 01	113202111IM	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	110,000	55,00	6 050,00
2	IO 01	916131213IM	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	212,00	23 320,00
3	IO 01	592174650IM	obrubník betonový Standard	kus	276,000	115,00	31 740,00
4	IO 01	916991121IM	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,487	2 490,00	6 192,60
	IO 01	H00	Staveništní přesun hmot				2 760,00
5	IO 01	998276101IM	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,080	125,00	2 760,00
	IO 01	S	Přesun sutě				9 781,40
6	IO 01	997013R31IM	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	22,080	250,00	5 520,00
7	IO 01	997321511IM	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	22,080	52,00	1 148,20
8	IO 01	997321519IM	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	22,080	11,00	242,90
9	IO 01	997321611IM	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	22,080	130,00	2 870,40

Celkové náklady: 79 844,00 Kč

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
31	IO 03	892372111IM	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	úsek	2,000	500,00	1 000,00
32	IO 03	899721111IM	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	16,000	26,00	416,00
33	IO 03	899722113IM	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	8,000	9,00	72,00
	IO 03	9	Ostatní konstrukce, bourání				522,00
34	IO 03	915IM	Dod+mont orientační tabulky vodovodu, pro umístění na ploty nebo budovy	ks	2,000	261,00	522,00
	IO 03	H00	Staveništní přesun hmot				6,60
35	IO 03	998276101IM	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,053	125,00	6,60

Celkové náklady:

57 850,00 Kč